



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๘
โครงการขยายเขตรบบประปาหมู่บ้าน ซอยทุ่งขมิ้นกลาง ซอยตากอง ซอยทุ่งขมิ้นเหนือ บางตาเทียน ซอยดาบี่
หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก

ตามที่ เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างขยายเขตรบบประปาหมู่บ้าน ซอยทุ่งขมิ้นเหนือ
บางตาเทียน ซอยดาบี่ หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ วงเงินทำสัญญาจำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง นั้น

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อแก้ไขมูลค่าของสัญญาและการส่งมอบงานใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งไม่ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสิริธร บัวแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลคึกคัก ตำบล/แขวง คึกคัก อำเภอ/เขต ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลตำบลคึกคัก โดย นายสิริธร บัวแก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสตูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๓ โดยนายณฤเบศร์ โอภาโส ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสตูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซอยทุ่งขมิ้นกลาง ซอยคาคอง ซอยทุ่งขมิ้นเหนือ บางคาเทียน ซอยดาบี หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๓๑,๘๑๓.๒๕ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๓ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๒๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีนี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นายสิริธร บัวแก้ว)

(ลงชื่อ).....

(นายณฤเบศร์ โอภาโส)

(ลงชื่อ).....

(นายวิภัทร ชุนแสง)

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรพงษ์ จันทร์หนู)

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพิ่มเติม จำนวน ๘ หน้า

(พร้อมบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่

เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นายสิริธร บัวแก้ว)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายณฤเบศร์ โอภาโส)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายรวิภัทร ชุ่นเส็ง)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรพงษ์ จันทร์หนู)

พยาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลตำบลคึกคัก โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๗๔๔๖

ที่ พง ๕๒๔๐๓/๓๓๒

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มค่างานและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงการ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ซอยทุ่งขมิ้นกลาง-ซอยตาคอง)/(ซอยทุ่งขมิ้นเหนือ-บางตาเทียน-ซอยตาคับ) หมู่ที่ ๔ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาตามสัญญาเดิมและที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ จำนวน ๑ แผ่น

๒. แบบแปลนที่แก้ไข จำนวน ๔ แผ่น

๓. คำสั่งเทศบาลตำบลคึกคัก ที่ ๙๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผ่น

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ และคำสั่งเทศบาลตำบลคึกคักที่ ๙๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ซอยทุ่งขมิ้นกลาง-ซอยตาคอง)/(ซอยทุ่งขมิ้นเหนือ-บางตาเทียน-ซอยตาคับ) หมู่ที่ ๔ โดยมีปริมาณงานวางท่อจ่ายน้ำ HDPE ๑๐๐ ขนาด ๙๐ มม. และ ขนาด ๖๓ มม. PN ๖ ระยะทางรวม ๘,๕๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ (ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลคึกคัก) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๑๑๕ วัน ในวงเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

ตามบันทึกผู้ควบคุมงาน ที่ พง ๕๒๔๐๓/๓๒๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและสัญญาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ซอยทุ่งขมิ้นกลาง-ซอยตาคอง)/(ซอยทุ่งขมิ้นเหนือ-บางตาเทียน-ซอยตาคับ) หมู่ที่ ๔ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ข้อเท็จจริงตามรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น โดยได้แนบเอกสารบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาตามแบบสัญญาเดิมและตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

โดยมีปริมาณงานและราคาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ดังนี้

๑. วงเงินตามสัญญาจ้าง = ๒,๓๓๑,๘๑๓.๒๙ บาท

๒. ปริมาณงานในส่วนที่แก้ไข ตามแบบและสัญญาเดิม = ๙,๐๙๓.๗๓ บาท

๓. ปริมาณงานตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ = ๑๒,๓๔๒.๔๖ บาท

สรุปรายการที่เปลี่ยนแปลง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๙๓.๗๓ - ๑๒,๓๔๒.๔๖ = ๓,๒๔๘.๗๓ บาท

(สามพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ราคาจ้างตามสัญญาจ้างรายละเอียดตามแบบแปลน

และบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาที่เหมาะสมแล้ว

ข้อระเบียบ/ กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การทำสัญญา

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจึงจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่กรณีพยาน

ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวด ๕ การทำสัญญาและหลักประกัน ส่วนที่ ๑ สัญญา

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขแล้ว

หมวดที่ ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ ผู้รับจ้าง

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เบื้องต้นมีความเหมาะสมว่าด้วยควร...พยาน
ควบคุมอาคาร ลงชื่อ.....พยาน

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตาม (๖)

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. สัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

๑. เห็นควรแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน(บางส่วน)จนกว่าคณะกรรมการที่จัดตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการแล้วเสร็จ ลงชื่อ.....พยาน

๒. จากบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา ปรากฏว่าปริมาณและราคาเพิ่มขึ้นจำนวน ๓,๒๔๘.๗๓ บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) เห็นควรทำข้อตกลงกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการจ่ายเงินในวงเงินเท่าเดิมตามสัญญาจ้างและยินดีรับทำให้โดยไม่ขอเพิ่มเงิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ยินดีรับทำให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

(ลงชื่อ)

(นายณณเบศวร์ โอภาโส)

ผู้จัดการห้างร้านหรือตัวแทน




(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นายประจิม ทั่วทอง)


(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรณี มีประเทศ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) จ.อ.  กรรมการ/เลขาธิการ
(จำเอกภูริวัจน์ สิรินนทพัทธ์)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- เมื่อไม่เจตนา



(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลคึกคัก
พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายปรพล พรหมเกิด)
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก


- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ



(นายสิริธร บัวแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก




ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน





แปลนแนวท่อแขวนสะพาน ขอยู่ทั้งขีมนเหนือ-บางตาเทียน

มาตราส่วน 1:100


 ลงชื่อ.....
 ควบคุมงาน.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....
 ผู้รับจ้าง.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....


 นายณเบศวร์ โสภานันท์
 (ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง)



แปลนแนวท่อแขวนสะพาน ขอยตาคอง


มาตรฐาน 1:100



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน



(.....)
 นายณฤเบศร์ ไชยชาติ วิศวกร
 (ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง) ที่ปรึกษาก่อสร้าง




แปลนแนวท่อแขวนบล็อคอคอนกรีต ขอย่างขี้นกลาง

มาตรฐาน 1:100



 ลงชื่อ.....
 ทนายเลอณาภรณ์
 นวลานันท์ สิบสองช้าง
 ลงชื่อ.....


ผู้ว่าจ้าง.....
 ผู้รับจ้าง.....
 พยาน.....
 พยาน.....



 นายณฤเบศร์ โอภาสโตทพงษ์แสง กทท
 (ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง)




แบบขยาย 1


 กอง.....
 กอง.....
 กอง.....
 กอง.....


 ผู้ว่าจ้าง.....
 ผู้รับจ้าง.....
 พยาน.....
 พยาน.....


 (.....)
 นายณฤเบศร์ โสภาใส วิศวกร
 (ผู้รับจ้าง/ตัวแทนผู้รับจ้าง)



รูปตัดสะพาน

หมายเหตุ : ใช้แคว้นประกับรัดท่อ จำนวน 80 ชุด