



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๖

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง ดำเนินงานโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวน ๑ งาน เนื่องจากรายการที่ ๔.๑ รัศมี PE จากท่อเมน ๑๑๐ มม. พร้อมมาตรวัดน้ำ ตามสัญญาจ้างจำนวน ๓๖๓ ชุดแต่เนื่องด้วยการติดตั้งจริงของผู้รับจ้างสามารถติดตั้งตามพื้นที่จริงได้ ๒๐๒ ชุด ซึ่งถือว่าเป็นไปตามหลักวิชาช่าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินทำสัญญาจำนวน ๕,๓๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นควรตัดทอนงาน รายละเอียดในส่วนที่ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาและใบแจ้งปริมาณงานและราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๒,๔๒๕.๐๘ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสวัสดิ์ ต้นกอง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖/๐๘/๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากรายการที่ ๔.๑ รั้วแยก PE จากท่อเมน ๑๑๐ มม. พร้อมมาตรวัดน้ำ ตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๖๓ ชุด แต่เนื่องด้วยการติดตั้งจริงของผู้รับจ้างสามารถติดตั้งตามพื้นที่จริงได้ ๒๐๒ ชุด ซึ่งถือว่าเป็นไปตามหลักวิชาช่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นควรตัดทอนงาน รายละเอียดในส่วนที่ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาและใบแจ้งปริมาณงานและราคาปรากฏตามบันทึกข้อความคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๒,๔๒๕.๐๘ บาท

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๖

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕/๑๐/๒๕๖๔	๑,๓๓๗,๕๐๐.๐๐			๑,๓๓๗,๕๐๐.๐๐
๒	๒	๐๔/๑๒/๒๕๖๔	๑,๘๗๒,๕๐๐.๐๐			๑,๘๗๒,๕๐๐.๐๐
๓	๓	๑๑/๐๕/๒๕๖๕	๑,๖๙๗,๕๗๔.๙๒			๑,๖๙๗,๕๗๔.๙๒

วงเงินตามสัญญา จำนวน ๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท ตัดทอนงาน งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๒,๔๒๕.๐๘ บาท จำนวนเงินคงเหลือจ่ายตามสัญญาที่แก้ไขแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔,๙๐๗,๕๗๔.๙๒ บาท

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายณฤเบศร์ โอภาโส)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสุขเกษม สมบัติ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสามารถ ภัคศิริรัตน์)



บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา

โครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงถนนประปา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประมาณราคาโดย นายกมล สุขเกษม เจ้าพนักงานประจำงาน ผู้ควบคุมงาน สัญญาจ้างเลขที่ 14/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการ	ปริมาณงานและราคาเดิม				ปริมาณงานและราคาลด								
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคาประเมิน	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคาประเมิน	
4.1	รัดแยก PE จากท่อเมน 110 มม.พร้อมมาตรวัดน้ำ	ชุด	363.000	1,965.09	713,327.67	1.3984	2,747.98	997,517.41	202	1,965.09	396,948.18	1.3984	2,747.98	555,092.33
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน								TOTAL	997,517.41	TOTAL				555,092.33

สรุปรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและปรับลดค่างาน ดังนี้

- 1) วงเงินตามสัญญาจ้าง = 5,350,000. บาท
  - 2) ปริมาณงานในส่วนที่แก้ไขตามแบบและสัญญาเดิม = 997,517.41 บาท
  - 3) ปริมาณงานตามแบบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ = 555,092.33 บาท
- สรุป ค่างานก่อสร้างที่ปรับลด = 997,517.41 - 555,092.33 = 442,425.08 บาท  
 คงเหลือ วงเงินตามสัญญาจ้าง 5,350,000 - 442,425.08 = 4,907,574.92 บาท
- ตัวอักษร (-) ล้วนแล้วแต่แสดงจำนวนที่หักหรือเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์-

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน  
 นายกมล สุขเกษม

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 นายสมหมาย บุญ้อย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 นายวีชรากร เศษประคิงษ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและ  
 นายสุทธิพิพ ทุมสำเนา