



# รายงานผล

การติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัดเทศบาล  
ฝ่ายอำนวยการ  
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
โทร/โทรสาร ๐ ๗๖๔๐ ๖๓๓๘



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก  
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ทาง [www.khukkhak.go.th](http://www.khukkhak.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)  
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกล่าว และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก จึงได้ดำเนินการจัดทำ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรายงานและ เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก หวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ นำไปทบทวน ปรับปรุงและวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

อนึ่ง ขอขอบคุณส่วนราชการ/กองต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลคึกคัก ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและ หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลคึกคัก

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	<b>๑</b>
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
<b>ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล</b>	<b>๘</b>
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๘
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๘
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๙
๑.๓ ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๐
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐
๒.๑ การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์	๑๐
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๑
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๑๒
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๓
๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๑๓
<b>ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	<b>๑๕</b>
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์	๑๕
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๑๖
๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑๗
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๑๘
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินโครงการ	๒๐
๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๒๒
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๒๓
๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๒๓
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒๔

**ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (ต่อ)**

- |  |    |
|--|----|
| ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                  | ๒๔ |
| ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ                  | ๒๗ |
| ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล | ๒๘ |

**ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอนโยบาย**

- |  |    |
|--|----|
| ๑. สรุปการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม                | ๒๙ |
| ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์            | ๒๙ |
| ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ          | ๓๐ |
| ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  | ๓๒ |
| ๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้                          | ๓๒ |
| ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต | ๓๓ |
- ภาคผนวก**

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคักตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลคึกคักว่า ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ปลัดเทศบาล/ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลคึกคัก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคึกคัก

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคักให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่า มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลคึกคัก

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลตำบลคึกคัก

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล/ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุก ระดับของเทศบาลตำบลคึกคัก ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลคึกคัก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ต้องดำเนินการ ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลคึกคัก

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ได้กำหนดการ แบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาล ตำบลคึกคัก ดังนี้

๓.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ พื้นที่เทศบาลตำบลคึกคัก

๓.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลคึกคัก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง


เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๓.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคักต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคักหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักงาน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### ๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของ เทศบาลตำบลคึกคัก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

## ๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศึกษาคักใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาดรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศึกษาคักกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### ๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศึกษาคักอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลศึกษาคักมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลศึกษาคัก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลคึกคักทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอตะกั่วป่าและจังหวัดพังงาด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคักกำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### ๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลคึกคักเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคักกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมคร่ำครึในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคักใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคักมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในเทศบาลตำบลคึกคัก

๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเทศบาลตำบลคึกคักคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคัก จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคึกคัก

## ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดำเนินการ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลคึกคักสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลคึกคักแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลคึกคักเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

##### ๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์

##### ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๕๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๖๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	(๕๘.๐)
๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
๓.๘	แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๕)
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๓.๑๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลคึกคัก ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๑๐ เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้

## ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๕๗ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ จำนวน ๔๕ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๑๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน ๒๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ จำนวน ๑๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน ๔๗ โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๗.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๕
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๔๗.๐
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๐
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๓.๕
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๐
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕.๐
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๕
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕.๐
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีน้ำใจ มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๓.๕
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๓.๕
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๓.๕
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๒.๕
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๕
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๐.๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลคึกคัก ได้คะแนนร้อยละ ๗๘.๕๐ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑.๕๐

### ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	๒๙	๗,๕๑๑,๐๐๙.๐๐	๒๒	๖,๖๘๔,๙๗๘.๗๐	๒๒	๖,๐๗๒,๙๙๖.๓๐
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๒	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗	๕,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒	๔๓,๑๗๕.๔๓	๒	๔๓,๑๗๕.๔๓
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๙๔,๐๐๐.๐๐	๓	๑๐๑,๖๙๔.๔๓	๓	๑๐๑,๖๙๔.๔๓
๖.การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ	๖	๓,๔๕๐,๖๐๐.๐๐	๓	๒๕๐,๓๐๐.๐๐	๓	๒๕๐,๓๐๐.๐๐
๗.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑๗	๒๕,๔๗๘,๗๘๒.๐๐	๙	๑๒,๙๙๙,๒๙๘.๒๔	๑	๔๙๔,๙๘๒.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๖๗</b>	<b>๔๒,๒๕๑,๓๙๑.๐๐</b>	<b>๔๑</b>	<b>๒๐,๔๒๙,๔๔๕.๘๐</b>	<b>๓๓</b>	<b>๗,๓๑๓,๑๔๗.๑๖</b>

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐		
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐		
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐		
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	
	๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
	๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	
	๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	
	๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	
	๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	
	๓.๘	แผนงาน	(๕)	
๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)		
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>		

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐		
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐		
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐		
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕		
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐		
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	

	๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	
	๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	
	๕.๔	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	
	๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	
	๕.๖	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๖		โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	
	๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	
	๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	
	๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	
	๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	
	๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	
	๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	
	๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	
<b>รวมคะแนน</b>			<b>๑๐๐</b>	

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับของเทศบาลตำบลคึกคัก	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลคึกคักเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗

## ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคักกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคึกคัก ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคึกคัก

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับเทศบาลตำบลคึกคัก หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคึกคัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลคึกคัก จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ของเทศบาลตำบลคึกคัก

## ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่าย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด ๕๒ ตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก
๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลคึกคัก
๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลคึกคัก
๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ เทศบาลตำบลคึกคัก เป็นดังนี้

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคักในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๗ ยุทธศาสตร์

##### ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๕๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๖๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	(๕๘.๐๐)
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓.๑๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลคึกคัก ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๑๐ เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้

## ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๒.๑ ด้านกายภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๗.๕๐ ๒.๖๐
๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง ๑.๒.๓ ประชากร	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๑.๕๐
๑.๒.๔ สภาพทางสังคม	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐
๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐
๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐
๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๑.๘๐
๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐
๑.๒.๑ ด้านกายภาพ/ ๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง ๑.๒.๓ ประชากร ๑.๒.๔ สภาพทางสังคม ๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน ๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ ๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑.๘๐

๑.๒.๑ ด้านกายภาพ/ ๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง ๑.๒.๓ ประชากร ๑.๒.๔ สภาพทางสังคม ๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน ๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ ๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ ๑.๒.๙ อื่น ๆ (ถ้ามี)	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๒.๖๐
---	---	-----	------

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลคึกคัก พบว่า ประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลคึกคัก ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

### ๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพของเทศบาลตำบลคึกคัก ได้ ๑๗.๖๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	<b>คะแนนเต็มรวม</b> (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	<b>๒๐</b> (๕)	<b>๑๗.๖๐</b> ๔.๕

๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒.๗๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๖๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒.๖๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒.๖๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒.๖๐

#### ๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ได้ ๕๘.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	<b>คะแนนเต็มรวม</b>	๖๐	<b>๕๘.๐๐</b>
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๕๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๕

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๕
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๐
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕.๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕.๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๘๐
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕.๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๐

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๗.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๕
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๔๗.๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๓.๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕.๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕.๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๓.๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๓.๕
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๓.๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๒.๕
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๕
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๐.๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลคึกคัก ได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ของ เทศบาลตำบลคึกคักที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

๒. ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนน ที่ได้ ๓.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๕.๘๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับโครงการ

๓. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไป จัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและไม่อาจ คาดเดาได้

๔. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕.๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๕. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนที่ได้ ๔.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการ พิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลผลิตของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ

๖. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ คะแนนที่ได้ ๓.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๕.๘๓ ของคะแนนใน ภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่เป็นชุมชน การนับถือศาสนา การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม

๗. ประเด็นการพิจารณาโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนที่ได้ ๕.๐ คะแนน คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของคะแนนในภาพรวม ทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

๘. ประเด็นการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ คะแนนที่ได้ ๓.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการ พิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๕.๘๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ภายใต้หลักประชารัฐ ประชาชนบางส่วนมองว่าควรสนับสนุนในแบบของการส่งเสริม เป็นตัวเงิน มากกว่าการสร้างรายได้

๙. ประเด็นการพิจารณางบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๕.๘๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ ไม่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

๑๐. ประเด็นการพิจารณามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนที่ได้ ๓.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๕.๘๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล การประมาณการราคาไม่เป็นไปตามหลักวิธีการงบประมาณ ยังมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

๑๑. ประเด็นการพิจารณามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนที่ได้ ๒.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๔.๑๗ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ไม่ค่อยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒. ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนที่ได้ ๔.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

## ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก ได้ ๗.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้ การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปี จัจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๗.๕๐

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปี จัจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลตำบลคึกคักได้ ๘.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๘.๕๐

### ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลตำบลคึกคักได้ ๘.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘.๐๐

## ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ได้ ๙.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชากรรัฐ	๑๐	๙.๐๐

## ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน)
๑	เพศ		
	- ชาย	ม.๑-ม.๗	๕๐
	- หญิง	ม.๑-ม.๗	๕๐
๒	อายุ		
	- ๑๕-๒๕ ปี	ม.๑-ม.๗	๑๒
	- ๒๖-๓๐ ปี	ม.๑-ม.๗	๑๘
	- ๓๑-๔๐ ปี	ม.๑-ม.๗	๓๕
	- ๔๑-๕๐ ปี	ม.๑-ม.๗	๕
	- ๕๑-๖๐ ปี	ม.๑-ม.๗	๑๓
	- ๖๑-๗๐ ปี	ม.๑-ม.๗	๑๗
	- ๗๑ ปีขึ้นไป	ม.๑-ม.๗	-
๓	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน		
	- น้อยกว่า ๕ ปี	ม.๑-ม.๗	๗
	- ๕-๑๐ ปี	ม.๑-ม.๗	๔๕
	- ๑๑-๒๐ ปี	ม.๑-ม.๗	๔๐
	- ๒๑-๓๐ ปี	ม.๑-ม.๗	๕
	- มากกว่า ๓๐ ปี	ม.๑-ม.๗	๓

๔	ระดับการศึกษา		
	- ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)	ม.๑-ม.๗	๒๐
	- ประถมศึกษาตอนปลาย	ม.๑-ม.๗	๑๕
	- มัธยมศึกษาตอนต้น	ม.๑-ม.๗	๑๘
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	ม.๑-ม.๗	๑๒
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	ม.๑-ม.๗	๗
	- ปริญญาตรี	ม.๑-ม.๗	๒๘
	- ปริญญาโท	-	-
	- ปริญญาเอก	-	-
	- อื่น ๆ	-	-
๕	ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน		
	- ประชาชน	ม.๑-ม.๗	๑๕
	- สมาชิกสภาท้องถิ่น	ม.๑-ม.๗	๘
	- กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล	ม.๑-ม.๗	๗
	- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน	-	-
	- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน	ม.๑-ม.๗	๑๕
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)	ม.๑-ม.๗	๒๐
	- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ม.๑-ม.๗	๑๐
	- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง	ม.๑-ม.๗	๔
	- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ	ม.๑-ม.๗	๔
	- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์	ม.๑-ม.๗	๔
	- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอเดิน กลุ่มพลังทางสังคม อื่นๆ	ม.๑-ม.๗	๕
	- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ	ม.๑-ม.๗	๕
	- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทาง ธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว	ม.๑-ม.๗	๓
	- สื่อมวลชน	-	-
	- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัด	-	-
	- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ	-	-
		รวม	๑๐๐

### เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อการให้บริการในการอบรม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการศึกษาได้กำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถามไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ความพึงพอใจมากที่สุด	กำหนดให้	๕	คะแนน
ความพึงพอใจมาก	กำหนดให้	๔	คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง	กำหนดให้	๓	คะแนน
ความพึงพอใจน้อย	กำหนดให้	๒	คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด	กำหนดให้	๑	คะแนน

แล้วหาค่าเฉลี่ยของคำตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ
๑. เพศ		
ชาย	๕๐	๕๐.๐๐
หญิง	๕๐	๕๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>
อายุ		
ต่ำกว่า ๓๐ ปี	๓๐	๓๐.๐๐
๓๐ - ๔๐ ปี	๓๕	๓๕.๐๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๕	๐๕.๐๐
มากกว่า ๕๐ ปี	๓๐	๓๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>
๒. ระดับการศึกษา		
ต่ำกว่าปริญญาตรี	๖๒	๖๒.๐๐
ปริญญาตรี	๒๘	๒๘.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>
๓. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน		
ต่ำกว่า ๑๐ ปี	๕๒	๕๒.๐๐
๑๐ - ๒๐ ปี	๔๐	๔๐.๐๐
๒๑ - ๓๐ ปี	๕	๐๕.๐๐
มากกว่า ๓๐ ปี	๓	๐๓.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>

<b>๔. ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน</b>		
ประชาชน	๑๕	๑๕.๐๐
สมาชิกสภาท้องถิ่น	๘	๐๘.๐๐
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล	๗	๐๗.๐๐
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน	-	-
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน	๑๕	๑๕.๐๐
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)	๒๐	๒๐.๐๐
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐	๑๐.๐๐
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง	๔	๐๔.๐๐
กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ	๔	๐๔.๐๐
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์		
กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน	๔	๐๔.๐๐
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ เย่าวชน หมออดิน กลุ่ม พลังทางสังคมอื่นๆ	๕	๐๕.๐๐
ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ	๕	๐๕.๐๐
กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทาง ธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว สื่อมวลชน	๓	๐๓.๐๐
ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัด	-	-
องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>

จากตาราง สรุปผลได้ดังนี้ ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆ เปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก ที่ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยนำเอาข้อมูล กกช. ๒ ค. และ จปฐ. มาใช้หรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่ เพื่อศึกษาการศึกษาความ เปลี่ยนแปลงซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ เป็นผู้เลือกเอาตัวชี้วัดเหล่านั้น มาเป็นตัวประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแล้วนำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์

#### ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

เทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อ รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อไป

## ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลคึกคักแล้ว จึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย ๑) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์) ๒) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่) ๓) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร) ๔) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น) ๕) Staff (บุคคล) ๖) Skill (ทักษะ) และ ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

### ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้

๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างของ เทศบาลตำบลคึกคัก

๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว

๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย

๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ ให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว

๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

##### ๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๗.๕ คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๗.๕ คะแนน

๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๕) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๘) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๒.๕๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐

##### ๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๗ โครงการ/จำนวนเงิน ๙๓,๘๗๔,๕๓๐ บาท โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๖๗ โครงการ/จำนวนเงิน ๔๒,๒๕๑,๓๙๑ บาท การดำเนินการจริง จำนวน ๔๑ โครงการ/จำนวนเงิน ๒๐๑๒๒๙๓๔๖.๓๗ บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

▶ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เฉพาะปี ๒๕๖๖ มีโครงการ ๑๕๗ โครงการ สามารถบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๖๗ โครงการ **คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๘**

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	โครงการตามแผนฯ	งบประมาณ/บาท
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๑๐๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	๔๕	๑๒,๗๒๙,๔๓๐
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๑๑	๓,๙๔๓,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒๔	๒๓,๕๐๙,๓๐๐
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๒,๐๗๔,๐๐๐
๖.การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ	๑๙	๘,๕๗๐,๖๐๐
๗.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๔๗	๔๒,๙๔๘,๒๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๕๗</b>	<b>๙๓,๘๗๔,๕๓๐</b>

#### ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลคึกคัก ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ **๙๓,๘๗๔,๕๓๐** บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผล ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๕๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	๒๘	๗,๒๑๑,๐๐๙
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๒	๓๓๗,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๒๓๐,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑๒๐,๐๐๐
๖.การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ	๖	๓,๔๕๐,๖๐๐
๗.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๖	๕,๐๓๑,๓๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๓</b>	<b>๑๖,๔๒๙,๙๐๙</b>

ผู้บริหารเทศบาลตำบลคึกคัก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน **๕๓** โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณ **๑๖,๔๒๙,๙๐๙** บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	๑	๓๐๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๐	๐
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๗๔,๐๐๐
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๐	๐
๗.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑๐	๑๐,๔๕๑,๔๘๒
<b>รวม</b>	<b>๑๓</b>	<b>๑๕,๘๒๕,๔๘๒</b>

สภาเทศบาลตำบลคึกคัก ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อใช้ในการพัฒนาในพื้นที่ตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๑๕,๘๒๕,๔๘๒ บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	๐	๐
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๐	๐
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๐	๐
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๐	๐
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๐	๐
๗.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑	๙,๙๙๖,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๙,๙๙๖,๐๐๐</b>

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ คิดเป็นเงินงบประมาณ ๙,๙๙๖,๐๐๐ บาท

### ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคึกคัก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม แหล่งงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้มีการก่องหนี่ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๔๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๐,๔๒๙,๔๔๖.๓๗ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๓๓ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๓๑๓,๑๔๗.๗๓ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ	๒๙	๗,๕๑๑,๐๐๙	๒๒	๖,๖๘๔,๙๗๘.๗๐	๒๒	๖,๐๗๒,๙๙๖.๓๐
๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๒	๓๓๗,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗	๕,๒๓๐,๐๐๐	๒	๔๓,๑๗๕	๒	๔๓,๑๗๕
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๙๔,๐๐๐	๓	๑๐๑,๖๙๔.๔๓	๓	๑๐๑,๖๙๔.๔๓
๖.การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ	๖	๓,๔๕๐,๖๐๐	๓	๒๕๐,๓๐๐	๓	๒๕๐,๓๐๐
๗.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑๗	๒๕,๔๗๘,๗๘๒	๙	๑๒,๙๙๙,๒๙๘.๒๔	๑	๔๙๔,๙๘๒
<b>รวม</b>	<b>๖๗</b>	<b>๔๒,๒๕๑,๓๙๑</b>	<b>๔๑</b>	<b>๒๐,๔๒๙,๔๔๖.๓๗</b>	<b>๓๓</b>	<b>๗,๓๑๓,๑๔๗.๗๓</b>

### ๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลคึกคัก ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๒,๒๕๑,๓๙๑ บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการลงนามในสัญญาจำนวน ๔๑ โครงการ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ **คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๙** เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๓๓ โครงการ จำนวนเงิน ๗,๓๑๓,๑๔๗.๗๓ บาท

กล่าวโดยสรุปจากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตำบลคึกคัก พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๓.๑๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคัก ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๐.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลคึกคัก ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลคึกคัก ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้คะแนน ระดับ ๕ หรือ มากสุด/ดีมาก หรือพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคมมีคุณภาพ ได้คะแนน ระดับ ๓ หรือปานกลาง หรือพอใจปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ได้คะแนน ระดับ ๔ หรือดี หรือพึงพอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้คะแนน ระดับ ๕ หรือมากที่สุด/ดีมาก หรือพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คะแนน ระดับ ๕ หรือมากที่สุด/ดีมาก หรือพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ ได้คะแนน ระดับ ๕ หรือมากที่สุด/ดีมาก หรือพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ได้คะแนน ระดับ ๕ หรือมากที่สุด/ดีมาก หรือพึงพอใจมากที่สุด

## ๒. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### ปัญหา/อุปสรรค

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลคึกคัก จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคึกคักควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลตำบลคึกคัก ยังขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะช่วยลดเอกสารและความยุ่งยากในการติดตามและประเมินผลฯ ได้

๒. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการประชุมประชาคมท้องถิ่น

๓. ปัญหาด้านงบประมาณ เทศบาลมีรายได้ที่เป็นของตนเองซึ่งจัดเก็บได้ในช่วงปลายไตรมาสที่ ๒ ทำให้ มีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการในช่วงต้นปี ทำให้การดำเนินโครงการกระจุกตัวที่ปลายปีงบประมาณ และอาจจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้

๔. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลคึกคัก ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ไม่ให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

### ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคึกคัก โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ

๒. ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จัดกิจกรรมสอดแทรกในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดและจัดวางแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานในช่วงต้นปีงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขภาค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. แผนพัฒนาท้องถิ่นเมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นรายงานภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

๗. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้น เป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๘. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคึกคักด้วย

๙. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลคึกคัก ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๑๐. สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน

ภาคผนวก

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๑	การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ในตำบล (ดำเนินการ ก.พ.-เม.ย.๖๖)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
รวม ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐	๑	
๒	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) (ดำเนินการ ต.ค.๖๕-ก.ค.๖๖)	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๒๐,๙๖๙.๐๐	๑,๑๙๖,๒๑๔.๔๐	๕๔๔,๒๓๒.๐๐	๖๓๖,๓๖๓.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๓	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล มอร์ แกนบ้านทุ่งหว้า (ดำเนินการ ๑-๓๑ ก.ค.๖๖)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๔	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วม การแข่งขันกีฬา (ดำเนินการ ม.ค.-ก.พ.๖๖)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐	๔๙,๙๕๐.๐๐	๔๙,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๕	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ยากไร้ตำบลคึกคัก (ดำเนินการ ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			✓	ไม่ใช้ งบประมาณ
๖	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการแข่งขันกีฬา ประจำตำบล คึกคัก (ดำเนินการ ก.ค.-ส.ค.๖๖)	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๙๙๙.๕๐	๓๙๙,๙๙๙.๕๐	๒.๕๐			✓	เทศบัญญัติ
๗	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภา เด็กและเยาวชนตำบลคึกคัก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			เทศบัญญัติ
๘	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการงานประเพณี สงกรานต์ (ดำเนินการ มี.ค.-เม.ย.๖๖)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๙๙๙.๑๐	๒๙๙,๙๙๙.๑๐	๐.๙๐			✓	เทศบัญญัติ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคีรีภัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๙	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการงานประเพณี เข้าพรรษา (ดำเนินการ ๑-๓๐ มี.ย.๖๖)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๑๐	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการงานประเพณี ลอยกระทง (ดำเนินการ ๑-๓๐ พ.ย.๖๖)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๒๘.๑๕	๙๙,๙๒๘.๑๕	๓/๑.๘๕			✓	เทศบัญญัติ
๑๑	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. (ดำเนินการ ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๑๑,๘๐๐.๐๐	๒,๑๐๖,๖๙๘.๐๐	๒,๑๐๖,๖๙๘.๐๐	-๙๔,๘๙๘.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๑๒	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ปณิธาน ศ.ดร สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ดำเนินการ มี.ค.-ก.ค.๖๖)	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๔๑๕.๐๐	๓๑,๔๑๕.๐๐	๑๘,๕๘๕.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๑๓	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการมาตรฐานร้านอาหาร ปลอดภัย (ดำเนินการ ส.ค.-ก.ย.๖๖)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๖๘๐.๐๐	๒๕,๖๘๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๑๔	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศพด.ทต.คีรีภัก (ดำเนินการ ส.ค.๖๖)	๑,๒๘๔,๓๑๐.๐๐	๕๓/๑,๖๔๐.๐๐	๕๓/๑,๖๔๐.๐๐	๕๓/๑,๖๔๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ. พังงา อ. ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๑๕	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียน เทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ ๑๒๔ (ดำเนินการ ส.ค.๖๖)	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๑๖	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (ดำเนินการ พ.ค.-ก.ย.๖๖)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๒๐.๐๐	๑๖,๘๒๐.๐๐	๓,๑๘๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๑๗	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียน และการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			เทศบัญญัติ
๑๘	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการงานประเพณี ลอยเรือแพ (ดำเนินการ ๑-๓๐ ธ.ค.๖๕)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๑๙	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการงานประเพณี ถือน้ำดื่ม (ดำเนินการ ๑-๓๐ ธ.ค.๖๖)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			✓	ดำเนินการ โดยใช้ งบประมาณ ปี ๒๕๖๗
๒๐	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบล คึกคัก (ดำเนินการ ม.ค.-มิ.ย.๖๖)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๒๕๐.๐๐	๔๙,๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๒๑	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา วิ่ง มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			เทศบัญญัติ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๒๒	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก และ เยาวชน (ดำเนินการ ๑-๒๔ ก.พ.๖๖)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๕๔๐.๖๐	๒๔๙,๕๔๐.๖๐	๕๕๙.๔๐			✓	เทศบัญญัติ
๒๓	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการกีฬาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตำบลคึกคัก (ดำเนินการ ๓-๒๙ ม.ค.๖๖)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๘๖.๗๕	๓๙,๙๘๖.๗๕	๑๓.๒๕			✓	เทศบัญญัติ
๒๔	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ (ดำเนินการ ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๓๔.๒๐	๙๙,๙๓๔.๒๐	๖๕.๘๐			✓	เทศบัญญัติ
๒๕	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ กลุ่ม สตรีและให้ความรู้ สิทธิและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับสตรีและ ครอบครัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			เทศบัญญัติ
๒๖	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการแผนการจัดบริการและ ให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแล คนพิการ (ดำเนินการ ๑-๓๑ ก.ค.๖๖)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๙๒๕.๐๐	๒๕,๙๒๕.๐๐	๔,๐๗๕.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๒๗	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			เทศบัญญัติ
๒๘	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑-๗) (ดำเนินการ ส.ค.-ก.ย.๖๖)	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคีรีภัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๒๙	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	เงินอุดหนุนโครงการป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดพังงา (อุดหนุนกรมการปกครองตะกั่วป่า) (ดำเนินการ ๑-๓๐ มี.ย.๖๖)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๓๐	การพัฒนาด้านคน และสังคมมีคุณภาพ	โครงการพื้นที่ปลอดภัย รวมพลัง ข้ามภยยาเสพติด (ดำเนินการ ม.ค.-มี.ย.๖๖)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๐๐๐.๐๐			✓	งบจ่ายขาดฯ
รวม ๒๙ โครงการ			๑๑,๑๑๔,๓๑๐.๐๐	๗,๖๕๘,๔๐๙.๐๐	๖,๖๘๔,๙๗๘.๗๐	๖,๐๗๒,๙๙๖.๓๐	๑,๕๔๕,๔๑๒.๗๐	๕	๐	๒๔	
๓๑	การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการ อนุรักษ์พันธุกรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม Special ท่องเที่ยวสุข ใจ ต่อบึงคีรีภัก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	✓			เทศบัญญัติ
๓๒	การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	โครงการจัดงานกิจกรรม เปิดโลก การท่องเที่ยวจังหวัด พังงา (อุดหนุนสมาคมการท่องเที่ยว) (ดำเนินการ ๑-๓๐ พ.ย.๖๕)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
รวม ๒ โครงการ			๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๑	๐	๑	
๓๓	การพัฒนาด้านความ มั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ (ดำเนินการ ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๔๒๕.๐๐	๒๕,๔๒๕.๐๐	๕๗๕.๐๐			✓	เทศบัญญัติ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๓๔	การพัฒนาด้านความ มั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ในตำบลคึกคัก	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			เทศบัญญัติ
๓๕	การพัฒนาด้านความ มั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกซ้อมแผน อพพพและ รับมือหนีภัยพิบัติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			เทศบัญญัติ
๓๖	การพัฒนาด้านความ มั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			เทศบัญญัติ
๓๗	การพัฒนาด้านความ มั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์ (ดำเนินการ ๑-๓๐ เม.ย.๖๖)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๑๘,๗๕๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๓๘	การพัฒนาด้านความ มั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการอบรมเสริมสร้างความ ปลอดภัยในการใช้ถนนและวินัย จราจร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			เทศบัญญัติ
๓๙	การพัฒนาด้านความ มั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติมระยะที่ ๔) จำนวน ๒๓ กล้อง ในเขตพื้นที่ตำบล คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (เริ่ม ติดตั้ง เม.ย.๖๗)	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		งบจ่ายขาดฯ
รวม ๗ โครงการ			๕,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๑๗๕.๐๐	๔๓,๑๗๕.๐๐	๕,๑๘๖,๘๒๕.๐๐	๔	๑	๒	
๔๐	การพัฒนาด้านทร้ยา กรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการรักษัธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (ดำเนินการ ก.ย.๖๖)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			ไม่ใช้ งบประมาณ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๔๑	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์รักษา สิ่งแวดล้อม (ดำเนินการ ก.ย.๖๖)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๒๐.๐๐	๙,๕๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๔๒	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการแก้ไขน้ำเสียในพื้นที่ตำบลคึกคัก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			เทศบัญญัติ
๔๓	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ในครัวเรือนและแหล่งกำเนิด (ดำเนินการ ๑-๓๐ ก.ย.๖๖)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๙๕.๐๐	๑๙,๙๙๕.๐๐	๕.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๔๔	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการขุดลอกคลองคึกคัก หมู่ที่ ๓ ด้วยเครื่องจักร ปริมาณงาน กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งดินขุด (ดำเนินการ พ.ค.-มิ.ย.๖๖)	๓/๔,๐๐๐.๐๐	๓/๔,๐๐๐.๐๐	๓/๒,๑๓/๙.๔๓	๓/๒,๑๓/๙.๔๓	๑,๘๒๐.๕๓/			✓	งบจ่ายขาด
<b>รวม ๕ โครงการ</b>			<b>๓๓๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๙๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๑,๖๙๕.๔๓</b>	<b>๑๐๑,๖๙๕.๔๓</b>	<b>๙/๒,๓๐๕.๕๓/</b>	<b>๒</b>	<b>๐</b>	<b>๓</b>	
๔๕	การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของเทศบาล (ดำเนินการ ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๒๓๐.๐๐	๓๐,๒๓๐.๐๐	๑๙,๙๓๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๔๖	การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการ	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดำเนินการ ส.ค.-ก.ย.๖๖)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๔๗	การพัฒนาด้านการ บริหารการจัดการ	โครงการอบรมมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรมของ บุคลากร เทศบาล ตำบลคึกคัก (ดำเนินการ ๑-๑๗ ก.ย.๖๖)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๕๓๐.๐๐	๑๒๑,๕๓๐.๐๐	๗๘,๔๗๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๔๘	การพัฒนาด้านการ บริหารการจัดการ	โครงการปรับปรุงภูมิประทูทางเข้า เทศบาลตำบลคึกคัก หมู่ ๔ ตำบล คึกคัก (ดำเนินการ ก.ย.๖๖-ม.ค.๖๗)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		เทศบัญญัติ
๔๙	การพัฒนาด้านการ บริหารการจัดการ	โครงการถมดินและปรับพื้นที่ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลตำบล คึกคัก หมู่ที่ ๔ ต.คึกคัก อ.ตะกั่ว ป่า จ.พังงา (ดำเนินการ อยู่ระหว่างคำนวณ ราคาากลาง)	๒,๐๐๐,๖๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐,๖๐๐.๐๐		✓		เทศบัญญัติ
๕๐	การพัฒนาด้านการ บริหารการจัดการ	โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็ก เล่น พร้อมปูพื้นยาง (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก) (ดำเนินการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบ รูปรายการ)	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		เทศบัญญัติ
รวม ๖ โครงการ			๓,๖๕๐,๖๐๐.๐๐	๓,๔๕๐,๖๐๐.๐๐	๒๕๐,๓๐๐.๐๐	๒๕๐,๓๐๐.๐๐	๓,๒๐๐,๓๐๐.๐๐	๐	๓	๓	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๕๑	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน สายบางตาเทียน หมู่ที่ ๔ ตำบล คึกคัก (ดำเนินการ อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง)	๓/๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๒,๖๐๐.๐๐	๖๔๒,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔๒,๖๐๐.๐๐		✓		เทศบัญญัติ
๕๒	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยแม่กัม หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก (ดำเนินการ ก.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๓/๔,๘๐๐.๐๐	๑๓/๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓/๔,๘๐๐.๐๐			✓	เทศบัญญัติ
๕๓	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๑ ตำบลคึกคัก (ดำเนินการ อยู่ระหว่างคำนวณ ราคากลาง)	๙๓/๐,๐๐๐.๐๐	๙๖๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๖๖,๘๐๐.๐๐		✓		เทศบัญญัติ
๕๔	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยตาเซย หมู่ที่ ๖ ตำบลคึกคัก (ดำเนินการ อยู่ระหว่างการ กำหนดแบบรูปรายการ)	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๒,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๙๒,๑๐๐.๐๐		✓		เทศบัญญัติ
๕๕	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยบางหลาโอน จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลคึกคัก (ดำเนินการ อยู่ระหว่างการ กำหนดแบบรูปรายการ)	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๕๕,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๕๕,๓๐๐.๐๐		✓		เทศบัญญัติ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๕๖	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา HDPE ขนาด ๙๐ มิลลิเมตร ริม ถนนเพชรเกษม (ปากซอยชนะภัย) หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๓๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙,๓๗๐๐.๐๐	✓			ยกเลิก โครงการ
๕๗	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บ่อ พัก ค.ส.ล. สายในบ้าน ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลคึกคัก (ดำเนินการ อยู่ระหว่างการ กำหนดแบบบูรณาการ)	๓,๕๑๓,๐๐๐.๐๐	๓,๕๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๑๓,๐๐๐.๐๐		✓		งบจ่ายขาดฯ
๕๘	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เชื่อมทางพร้อมงานรื้อและคืนผิว ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตก โตนช่องฟ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ดำเนินการ ก.ย.- พ.ย.๖๖)	๔๔๕,๓๗๐๐.๐๐	๔๔๕,๓๗๐๐.๐๐	๔๒๖,๐๐๙.๒๔	๐.๐๐	๔๒๖,๐๐๙.๒๔		✓		งบจ่ายขาดฯ
๕๙	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยชายหาดเขาสะบ้า ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ดำเนินการ อยู่ระหว่างกำหนด ราคาากลาง)	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐		✓		งบจ่ายขาดฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๖๐	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (ดำเนินการ ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		✓		งบจ่ายขาดฯ
๖๑	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใจหลัก หมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่ว ป่า จังหวัดพังงา (ดำเนินการ ส.ค.-พ.ย.๖๖)	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐		✓		งบจ่ายขาดฯ
๖๒	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางซอยบัวแก้ว ๑ หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๔๙๕.๐๐ ตร.ม. โหล ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. ตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลคึกคัก (ดำเนินการ ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗)	๑,๓๓๖,๒๐๐.๐๐	๑,๓๓๖,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๓๖,๒๐๐.๐๐		✓		งบจ่ายขาดฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๖๓	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ ค. ส.ล. ซอยบางหมาก ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๒๘๑ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ย่าน ชุมชน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ความลึกเริ่มต้น ๐.๕๐ เมตร ไหลทางหินคลุกบดอัด (ดำเนินการ ก.ย.-ธ.ค.๖๖)	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๑๒,๕๐๐.๐๐	๑,๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๑๒,๕๐๐.๐๐		✓		งบจ่ายขาดฯ
๖๔	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงและติดตั้งโคม ไฟสาธารณะ ซอยแหลมปะการัง (ชายทะเล) หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า ปริมาณงาน ติดตั้ง โคมไฟถนนชนิดกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร (เสาเดิมทาสี) โคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ ระยะทาง ๓๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น (ดำเนินการ ส.ค.-พ.ย.๖๖)	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐		✓		งบจ่ายขาดฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๖๕	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตท่อประปา HDPE ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร ระยะทาง ๒๘๕ เมตร พร้อม อุปกรณ์ต่อท่อ ซอยบ้านละม่อน หมู่ที่ ๒	๔๔,๑๐๐.๐๐	๔๔,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔,๑๐๐.๐๐	✓			ยกเลิก โครงการ
๖๖	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการจัดซื้อหินกะสะพร้อม เกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๒,๔ และ ๖ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ปริมาณงาน ๑.ซอย ชนะภัย ม.๒ ปริมาตรหินกะสะไม่ น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. ๒.ซอย ชนะภัย ๒ ม.๒ ปริมาตรหินกะสะ ไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ลบ.ม. ๓. ซอยปล้องลิบ ม.๔ ปริมาตรกะสะ ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ลบ.ม. ๔. ซอยอุดมทรัพย์ ม.๖ ปริมาตรหิน กะสะไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. ๕.ซอยปากคลอง ม.๖ ปริมาตร หินกะสะไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม. รวมปริมาตรหินกะสะไม่ น้อยกว่า ๑,๐๒๔.๐๐ ลบ.ม. (ดำเนินการ ๑-๒๕ ก.ย.๖๖)	๔๙๔,๙๘๒.๐๐	๔๙๔,๙๘๒.๐๐	๔๙๔,๙๘๒.๐๐	๔๙๔,๙๘๒.๐๐	๐.๐๐			✓	งบจ่ายขาดฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ/จ่าย ขาดเงินสะสม/อุดหนุน เฉพาะกิจ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
								ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น	
๖๓	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคึกคัก หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก (ดำเนินการ มิ.ย.-ต.ค.๖๖)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๙๖,๐๐๐.๐๐	๘,๒๔๘,๙๐๗.๐๐	๐.๐๐	๙,๙๙๖,๐๐๐.๐๐		✓		อุดหนุนฯ
รวม ๑๓ โครงการ			๒๕,๘๙๘,๙๘๒.๐๐	๒๕,๔๗๘,๗๘๒.๐๐	๑๒,๙๙๙,๒๙๘.๒๔	๔๙๔,๙๘๒.๐๐	๒๕,๙๖๔,๑๐๙.๒๔	๒	๑๓	๒	
รวมทั้งสิ้น ๖๓ โครงการ			๔๗,๐๓๗,๘๙๒.๐๐	๔๒,๓๙๘,๗๙๑.๐๐	๒๐,๔๒๙,๔๔๖.๓๗	๗,๓๑๓,๑๔๗.๗๓	๓๕,๐๖๕,๙๕๒.๕๑	๑๔	๑๗	๓๖	
รวม (เทศบัญญัติ) ๕๓ โครงการ			๒๐,๙๒๔,๙๑๐.๐๐	๑๖,๕๗๗,๓๐๙.๐๐	๘,๑๕๗,๓๖๘.๗๐	๖,๗๒๗,๙๘๖.๓๐	๙,๘๔๙,๓๒๒.๗๐	๑๔	๘	๓๑	
รวม (จ่ายขาดเงินสะสม) ๑๓ โครงการ			๑๖,๑๑๒,๙๘๒.๐๐	๑๕,๘๒๑,๔๘๒.๐๐	๔,๐๒๓,๑๗๗.๖๗	๕๘๕,๑๖๑.๔๓	๑๕,๒๒๐,๖๒๙.๘๑	๑	๙	๓	
รวม (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ๑ โครงการ			๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๙๖,๐๐๐.๐๐	๘,๒๔๘,๙๐๗.๐๐	๐.๐๐	๙,๙๙๖,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	