



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๗.๖๐/กฟส.ตบ. ๒๕๖๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า
อำเภอตะกั่วป่า พง.๘๒๑๑๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำส่งแผนงานการดำเนินการรื้อถอนระบบจำหน่ายและย้ายแนวระบบจำหน่าย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ตามบันทึกเลขที่ พง ๕๒๔๐๓/๑๕๔ ลว ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่องขอความอนุเคราะห์ เคลื่อนย้าย
เสาไฟฟ้า สายไทยใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ตามบันทึกเลขที่ พง. ๕๒๔๐๓/๖๙๔ ลว. ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เครื่องขอความอนุเคราะห์แผนการ
ดำเนินงานดับไฟ สายไทยใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบล คึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า ได้กำหนดแผนงานดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในวันที่
๑๓ และ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และในวันที่ ๔ และ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ซึ่งการดำเนินงานย้ายแนวระบบจำหน่าย
ดังกล่าว นั้น เป็นงานที่ปฏิบัติงานด้านกระแสไฟฟ้าแรงสูง จึงต้องใช้วิธีการดำเนินการด้วยวิธีการดับกระแสไฟฟ้าเป็น
การชั่วคราว ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟเป็นวงกว้าง อีกทั้งเป็นวงจรกระแสไฟฟ้าหลักที่จ่ายให้แก่ พื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวซึ่งมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายดังกล่าวได้อย่าง
ต่อเนื่องทุกวัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า จึงขอนำส่งแผนงานการรื้อถอนระบบจำหน่ายและย้ายแนว
ระบบจำหน่าย สายไทยใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบล คึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพัทธ์ บุญศรี)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า

ตารางสรุปแผนการปฏิบัติงาน ชื่องาน ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง และแรงต่ำ ขอยเรือชุด

ที่	งานที่ปฏิบัติ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.
1	สำรวจเสาแรงสูงและแรงต่ำที่ติดตั้งงานวางท่อระบายน้ำ				
2	ย้ายแนวเสาแรงต่ำและแรงสูงครั้งที่ 1 ฟังท้ายขอยเรือชุด				
3	ย้ายแนวเสาแรงต่ำและแรงสูงครั้งที่ 2 ฟังปากขอยเรือชุด				
4	ย้ายแนวเสาแรงต่ำและแรงสูงครั้งที่ 3 ฟังท้ายขอยเรือชุด				
5	ย้ายแนวเสาแรงต่ำและแรงสูงครั้งที่ 4 ฟังปากขอยเรือชุด				

งานดับไฟ จำนวน 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2569
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2569
ครั้งที่ 3 วันที่ 3 สิงหาคม 2569
ครั้งที่ 4 วันที่ 10 สิงหาคม 2569