



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างถนนหินกะสยะกระดับ ซอยบ้านบางเนียง หมู่ที่ ๕

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินกะสยะกระดับ ซอยบ้านบางเนียง หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลคึกคัก) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างที่ ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ วงเงินสัญญาจำนวน ๑,๑๔๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง บริษัท อมรจรุงกิจก่อสร้าง จำกัด นั้น

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เพื่อแก้ไขระยะเวลาการดำเนินงานให้ถูกต้อง ซึ่งไม่ทำให้รัฐเสียหายผลประโยชน์ และการแก้ไขระยะเวลาการดำเนินงานไม่มีผลกระทบต่อวงเงินสัญญา รายละเอียดปริมาณงานใดๆ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสวัสดิ์ ตันเก็ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลคึกคัก ตำบล/แขวง คึกคัก อำเภอ/เขต ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง เทศบาลตำบลคึกคัก โดย นายสวัสดิ์ ตันเก่ง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัทอมรจรุงกิจก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพังงา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๐/๓ หมู่ ๗ โดยนายสุทธิพร ภู่อมร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพังงา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ถนนหินกะสยะระดับ ซอยบ้านบางเนียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

สัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้
แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้ว
เสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่
ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้
ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป
ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

สัญญา



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสวัสดิ์ ดันแก่่ง)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิพร ภู่อมร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุขเกษม สมบัติ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายวัชรกร เดชประดิษฐ์)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๐๘/๐๘/๒๕๖๒ และสัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๐๘/๐๘/๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๒๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๐๘/๐๘/๒๕๖๒ จนถึง ๐๖/๑๒/๒๕๖๒ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนหินกะสະยกระดับ ซอยบ้านบางเนียง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๓/๑๐/๒๕๖๒	๖๘๕,๔๐๐.๐๐			๖๘๕,๔๐๐.๐๐
๒	๒	๐๖/๑๒/๒๕๖๒	๔๕๕,๖๐๐.๐๐			๔๕๕,๖๐๐.๐๐